ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БО БИЛД", ЕИК 203290856

за обект

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

СМР заПБ „Атия“ и ПБ „Обзор Велико Търново“

№	ВИД ДЕЙНОСТ	М-ка	К-во	Брой календарни	КАЛЕНДАРНИ ДНИ 1-30 / 31-60
	ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА ЗА СМР			1	
	Почивна база Атия-местност : Отманли				
1	Демонтаж на дюшеме върху стоманобет. Плоча с деб. На дъските 4 см (само труд)- / т.VIII-32 от Ц. П./	м²	865	7	
2	Настилка от плочи гранитогрес на лепило - / т. XI-12 от Ц.П./	м²	865	16	
3	Монтаж на първази от PVC при ремонти - /т. VIII-39 от Ц.П./	м	790	8	
	Почивна база "Велико Търново"-гр. Обзор				
1	Демонтаж на дюшеме върху стоманобет. Плоча с деб. На дъските 4 см (само труд)- / т.VIII-32 от Ц. П./	м²	800	13	
2	Универсална замазка от суха смес- /т. XI-27 от Ц. П./	м²	800	15	
3	Настилка от плочи гранитогрес на лепило - / т. XI-12 от Ц.П./	м²	800	23	
4	Монтаж на първази от PVC при ремонти - / т. VIII-39 от Ц.П./	м	650	19	
	ПОЧИСТВАНЕ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ			4	

Управител:

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП