

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БО БИЛД", ЕИК 203290856


ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

СМР за ПБ "Атия"

№	Вид дейност	М-ка	К-во	Брой календарни дни	КАЛЕНДАРНИ ДНИ														
					1-10														
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	Дейности по подготовка за СМР покрив			1	1														
1	Демонтаж на съществуваща хидроизолация	м2	1195.00	2		1	1												
2	Импрегнация на водоустойчивост покрив 1195 м2 и бордове 148м2	м2	1343.00	3				1	1	1									
3	Нова хидроизолация 2 плстова, газопламъчно / със и без посипка/, червена	м2	1343.00	3							1	1	1						
	Почистване и демобилизация			1															1

Управител:

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП



Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП

Чл. 36а, ал. 3 от ЗОП