

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "БО БИЛД", ЕИК 203290856

за обект


СМР за ПБ "НДК- Равда "

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	ВИД ДЕЙНОСТ	М-ка	К-во	Брой календарни дни	КАЛЕНДАРНИ ДНИ																													
					1-30																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	<b>ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА ЗА СМР</b>			1	1																													
1	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ - / т.XV - 9 от Ц.П./	м2	272	6		1	2	3	4	5	6	7																						
2	ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД - / т.XV - 35 от Ц.П./	м2	272	6									8	9	10	11	12	13																
3	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ - / т.XV - 58 от	м2	272	9																														
4	ХИДРОИЗОЛАЦИЯ С 1 УСИЛЕН ПЛАСТ ВОАЛИТ С ПОСИПКА НА ГАЗОПЛАМЪЧНО ЗАЛЕПВАНЕ ПРИ РЕМОНТИ - / т.XV - 60 от Ц.П./	м2	272	8																														
5	ОБШИВКА НА ПОКРИВИ, КОРНИЗИ,УЛАМИ И ПОЛИ С ПОЦИНК.ЛАМАРИНА 0.5 мм НАД 30° - / т. VII - 3 от Ц.П./	м2	38	2																														
6	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТ. ОТПАДЪЦИ ОТ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИК. - /т. I - 28 от Ц.П./	м3	14	2																														
7	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50 м И РАЗТОВАРВАНЕ НА БЕТОННИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ. - /т. I - 16 от Ц.П./	м3	14	2																														
	<b>ПОЧИСТВАНЕ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ</b>			2																														

Управител:

Чл. 37 от ЗОП



Чл. 37 от ЗОП

Чл. 37 от ЗОП

Чл. 37 от ЗОП