

за обект

СМР за ПБ "ВИДИМА"

ЛИНЕЕН КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

№	ВИД ДЕЙНОСТ	М-ка	К-во	Брой календарни дни	КАЛЕНДАРНИ ДНИ																													
					1-30																													
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	ДЕЙНОСТИ ПО ПОДГОТОВКА ЗА СМР			2	1	2																												
	Ремонт сграда спален блок																																	
1	НАНАСЯНЕ НА ТРЕТИ ПЛАСТ ЛАТЕКС В/У СТАРИ СТЕНИ - /т.ХIII - 67 от Ц. П./	м2	700	27																														
2	ЗИДАРИЯ ОТ ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА С ДЕБЕЛИНА 600/150/250 мм НА ОБИКНОВЕНА ФУГА - /т.V - 22 от Ц. П./	м2	12	2																														
3	ГИПСОВА МАЗИЛКА ПО ТУХЛЕНИ СТЕНИ - /т.X - 8 от Ц. П./	м2	24	3																														
4	ГИПСОВА ШПАКЛОВКА ПО СТЕНИ И ТАВАНИ - /т.X - 11 от Ц. П./	м2	24	3																														
5	НАСТИЛКА ОТ ТЕРАКОТНИ ПЛОЧИ НАЛЕПИЛО - /т.XI - 13 от Ц. П./	м2	15	2																														
6	ФАЯНСОВА ОБЛИЦОВКА С ЛЕПИЛО ПО СТЕНИ - ФУГА 2 мм - /т.IX - 3 от Ц. П./	м2	15	2																														
7	ГРУНДИРАНЕ НА СТАРИ СТЕНИ С ЛАТЕКСОВ ГРУНД - /т.XIII - 64 от Ц. П./	м2	50	2																														
8	БОЯДИСВАНЕ С ЛАТЕКС ДВУКРАТНО ПРИ РЕМОНТИ - /т.XIII - 68 от Ц. П./	м2	50	4																														
9	ДЕМОНТИРАНЕ НА КАМЕНИН. ТРЪБИ ДО 1000 mm Ф 100 mm - /т.XVIII - 157 от Ц. П./	бр	1	1																														
10	УЛИ ОТ 20/15 ДО 25/20 РЪЧНО В БЕТОННА СТЕНА - /т.XVIII - 77 от Ц. П./	бр	1	1																														
11	УЛИ ОТ 10/10 ДО 15/15 РЪЧНО В ТУХЛЕНА ЗИДАРИЯ - /т.XVIII - 75 от Ц. П./	бр	3	1																														
12	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 20 - СТУД.ВОДА - /т.XVIII - 25 от Ц. П./	м	6	1																														
13	ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА ИНСТАЛАЦИЯ ОТ ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ Ф 20 - ТОПЛА ВОДА - /т.XVIII - 31 от Ц. П./	м	6	1																														
14	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНИ ТРЪБНИ СИСТЕМИ ОТ ПОЛИЕТИЛЕНОВА ПЯНА 9 mm - 3А Ф 20 (1/2") - /т.XVIII - 44 от Ц. П./	м	12	2																														
15	PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 50/1.8 - /т.XVIII - 121 от Ц. П./	м	2	1																														
16	PVC ТРЪБИ МУФЕНИ С ФАСОННИ ЧАСТИ Ф 110/2.2 - /т.XVIII - 122 от Ц. П./	м	1	1																														
17	СМЕСИТЕЛ НА БАТЕРИЯ ЗА МИВКА- СТЕННА - /т.XVIII - 102 от Ц. П./	бр	2	1																														
18	СИФОНИ ПОДОВИ ЧУГУНЕНИ Ф 50 - /т.XVIII - 132 от Ц. П./	бр	1	1																														
19	ТОАЛЕТНА МИВКА СРЕДЕН ФОРМАТ - /т. XVIII - 136 от Ц. П./	бр	1	1																														
20	ТОАЛЕТНА СЕДАЛКА ПОЛУПОРЦЕЛАНОВА С АВТОМАТ - /т.XVIII - 139 от Ц. П./	бр	1	1																														
21	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ВРАТИ - /т. Б - 1 - 6 от Ц. П./	м2	1.4	1																														
22	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВРАТА ШПЕРВАНА 16 CM ПРИ РЕМОНТИ - /т. XVI - 54 от Ц. П./	м2	1.6	1																														
23	ПОЛАГАНЕ НА БИТУМЕН ГРУНД - /т. XV - 35 от Ц. П./	м2	5	1																														
24	ПОЛАГАНЕ НА МАЗАНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ, ЕЛАСТИЧНА-1 ПЛАСТ - /т. XV - 12 от Ц. П./	м2	5	1																														
25	ДОСТ. И ИЗТЕГЛЯНЕ НА ПРОВОДНИК ПВЗХ 2.5 mm2 В МОНТИРАНИ ТРЪБИ - /т. XX - 52 от Ц. П./	м	10	1																														
26	ПОЛАГАНЕ НА ГОФРИРТРЪБИ Ф 13.5 mm - /т. XX - 17 от Ц. П./	м	10	1																														
27	МОНТАЖ НА ПРОТИВОВЛАЖНО ОСВЕТИТЕЛНО ТЯЛО - /т. XX - 105 от Ц. П./	бр	20	3																														
28	МОНТАЖ НА КЛЮЧОВЕ И КОНТАКТИ ЗА ОБИКН. СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ - /т. XX - 102 от Ц. П./	бр	4	2																														
29	МОНТАЖ НА КУТИЯ РАЗКЛ. КРЪГЛА ЗА СКРИТА ИНСТАЛАЦИЯ - /т. XX - 93 от Ц. П./	бр	2	1																														
30	МОНТАЖ НА ПОДВИЖНИ - НЕПОДВИЖНИ ЖАЛУЗИНИИ РЕШЕТКИ ДО 0.5 m2 НА СТЕНА - /т. XVII - 36 от Ц. П./	бр	1	1																														
31	МОНТАЖ НА ПЕРВАЗИ ОТ PVC ПРИ РЕМОНТИ - /т. VIII - 39 от Ц. П./	м	15	1																														
	Ремонт кухненски блок																																	
32	УНИВЕРСАЛНА ЗАМАЗКА ОТ СУХА СМЕС - /т. XI - 27 от Ц. П./	м2	302	11																														
32	НАСТИЛКА ОТ ПЛОЧИ ГРАНИТОГРЕС НА ЛЕПИЛО - /т. XI - 12 от Ц. П./	м2	302	11																														
32	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ПРОЗОРЦИ - /т. Б - 1 - 5 от Ц. П./	м2	33.25	7																														
32	ИЗХВЪРЛЯНЕ НА СТРОИТ. ОТПАДЪЦИ ОТ ПОМЕЩЕНИЯ ДО 3 м ХОРИЗОНТАЛНО ИЛИ 2 м ВЕРТИК. - /т. I - 28 от Ц. П./	м3	5	4																														
32	РЪЧНО НАТОВАРВАНЕ, ПРЕВОЗ НА 50 м И РАЗТОВАРВАНЕ НА БЕТОННИ ОТПАДЪЦИ С КОЛИЧКИ. - /т. I - 16 от Ц. П./	м3	5	4																														
	ПОЧИСТВАНЕ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ			1																														

